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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Marciapiede 54 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Demolizione di fondazione marciapiede 7 g

Scavo di sbancamento 5 g

Formazione di rilevato stradale 13 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

Opere d'arte 32 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 16 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 8 g

Impianto di pubblica illuminazione 48 g

Rimozione di pali d'illuminazione 2 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

Opere complementari 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Impresa stradale

Z2 = Impresa illuminazione

Z3 = Impresa segnaletica
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