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Obiettivo strategico n°  3          

SETTORE RESPONSABILE DI SERVIZIO collegamento con Rel. Prev. Prog./DUP

Area Servizi Tecnici dott. Maurizio Montin

OBIETTIVO Project financing per interventi migliorativi della pubblica illuminazione

project financing servizio pubblica illuminazione
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INDICI DI RISULTATO
Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

gestione dell'impianto 100%

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
fase 1 - avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici 100%
fase 2 - analisi delle proposte pervenute e scelta della soluzione 100%
fase 3 - gara per l'affidamento del project financing 100%

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.
rispetto vincoli finanziari 100%

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

descrizione 
obiettivo

L'obiettivo si riferisce alla procedura di scelta del contraente per la realizzazione di interventi di 
miglioramento del complesso sportivo di via Carrubbio 134 (palestra e piscina) e l'affidamento 
della gestione dell'intero complesso ad un unico soggetto.
Si tratta di realizzare interventi manutentivi/migliorativi della funzionalità della palestra 
(rifacimento/sistemazione di tetto, controsoffittatura, pavimentazione, illuminazione, aerazione, 
riscaldamento, raffrescamento, ecc), della piscina, di efficientamento energetico, della 
realizzazione di interventi manutentivi della piscina, della costruzione di una piccola palestra per 
muscolazione e ginnastica dolce.
Per quanto riguarda la gestione il soggetto affidatario dovrà gestire l'intero complesso sportivo 
(palestra e piscina) secondo le indicazioni che saranno contenute nel bando e nel capitolato di 
gara.

avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici 
interessati alla presentazione di proposte di project 
financing 

analisi delle proposte pervenute e individuazione della 
soluzione prescelta con eventuali modifiche

gara per l'affidamento del project financing 
aggiudicazione
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VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause Cause

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat. Cognome e Nome

dir Montin Maurizio 30
D omissis 30
D omissis 40

totale partecipazione agli obiettivi 100

miglioramento della funzionalità degli impianti di pubblica 
illuminazione

% 
Partecipazione
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