Comune di Monselice
Provincia di Padova

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI DI VIA CHIESETTA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ALLEGATO:

N

Dirigente Tecnico del Comune di Monselice
Dott. Arch. Sinigaglia Giuliano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Sergio Gabaldo

M O D I F I C H E

N°	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA
1		

VISTO DI CONTROLLO

SOSTITUITO DA

SOSTITUISCE IL

SCALA

DATA Agosto 2022

PROGETTISTA
ing. Matteo Finco

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
MATTEO FINCO
INGEGNERE
SEZ. A – n°6252
SETTORE CIVILE AMBIENTALE

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Nome attività	Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Marciapiede	37 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g
Demolizione di fondazione marciapiede	4 g
Scavo di sbancamento	4 g
Formazione di rilevato stradale	10 g
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g
Opere d'arte	24 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	13 g
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	3 g
Impianto di pubblica illuminazione	32 g
Rimozione di pali d'illuminazione	2 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	1 g
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g
Opere complementari	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Smobilizzo del cantiere	2 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = Impresa stradale	
Z2 = Impresa illuminazione